

Proyecto Regional Andes Resilientes al Cambio Climático – Bolivia Segunda Reunión del Comité Técnico Nacional

Fecha: 07 de mayo de 2021
Lugar: Reunión presencial
Hora: 11:00 – 13:23 p.m.

1. Asistentes

Nº	Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico
1	Jose Luis Pereira	COSUDE	Oficial Nacional de Programa	joseluis.pereira@eda.admin.ch
2	Jocelyn Ostolaza	COSUDE	Oficial de Programa para la Cooperación Suiza – Cambio climático	jocelyn.ostolaza@eda.admin.ch
3	Lenkiza Angulo	HELVETAS Perú	Coordinadora Regional – Proyecto Andes Resilientes	lenkiza.angulo@helvetas.org
4	Mariana Daza	HELVETAS Bolivia	Gerente Subprograma de Territorios Resilientes	Mariana.daza@helvetas.org
5	Adolfo Valdez	UC CNAPE	Coordinador	avaldezaguna@yahoo.com
6	Ariel Dávila	MPD-VPC-DGPT	Especialista	ariel.davila@planificacion.gob.bo
7	German Quispe	APMT	Dirección del Mecanismo de Adaptación (DMA)	ingniura@gmail.com
8	Victor Condori	UPAAP - MDRyT	Jefe de Unidad	victorluisca@yahoo.com
9	Osvalo Limachi	UCIP - MDRyT	Jefe de Unidad	osvaldolimachi@gmail.com
10	Paola Padilla Medina	MMAY - URHR	Profesional temas estratégicos	Padilla.medinap@gmail.com
11	Amelia Paco	APMT	Coordinadora	Ame.liap@yahoo.com
12	Maria Teresa Tarquino	APMT	Profesional DMA	mterezatarquino@hotmail.com
13	Susana Mejillones	HELVETAS Bolivia	Especialista en Desarrollo Agropecuario	Susana.mejillones@helvetas.org
14	Maria Renee Pinto Romero	HELVETAS Bolivia	Coordinadora en Bolivia – Proyecto Regional Andes Resilientes al Cambio Climático	Maria.pinto@helvetas.org

2. Orden del día

Hora	Punto de Agenda	Responsable
11:00-11:05	Bienvenida a la segunda Reunión del Comité Técnico Nacional	Dirección del Mecanismo de Adaptación - APMT
11:05-11:10	Adopción de Agenda y apertura de la sesión	Dirección del Mecanismo de Adaptación - APMT
11:10-11:30	Informe de actividades nacionales realizadas entre diciembre de 2020 y abril de 2021.	Coordinación Nacional de Andes Resilientes
11:30-11:50	Presentación de Planificación de actividades Bolivia 2021	Coordinación Nacional de Andes Resilientes

11:50-11:55	Refrigerio (en sala)	APMT
11:55-12:20	Presentación de POA Regional 2021, actividades regionales y de articulación con espacios globales	Coordinación Regional de Andes Resilientes
12:20-12:35	Información sobre el Comité Estratégico Regional, reglamento y sesión de instalación	Coordinación Regional de Andes Resilientes
12:35-12:50	Otros	Dirección del Mecanismo de Adaptación - APMT
12:50-13:00	Lectura de acta de compromisos	Secretaría de CTN

3. Desarrollo de la sesión

3.1. Presentación de participantes y verificación del quorum

- La colega Marianela Paco a nombre de la máxima autoridad Angelica Ponce Chambi de la APMT da la bienvenida a todos los participantes y se recoge las siguientes frases de su discurso: deseo que este espacio sea generador de nuevas propuestas; es necesario avanzar en la implementación del proyecto y agilizar la firma de Convenios y por último el deseo que el mismo sea sostenible en el tiempo.
- Se verifica el quorum a cargo de Maria Rene Pinto, están todos los Ministerios e instancias que conforman el Comité Técnico Nacional, se da lectura a la agenda, con lo cual se da inicio a la segunda reunión de acuerdo a agenda establecida.

3.2. Informe de actividades nacionales realizadas entre diciembre de 2020 y abril de 2021 - Comité Técnico Nacional Bolivia

	Gestión 2020			Gestión 2021			Instancia	
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo		Abril
Planificación inicial	1ª reunión del Comité Técnico Nacional							MDRyT – VDRA MMaYA – VRHR APMT
		Envío de notas oficiales						
			Reunión con nuevas autoridades					
					Presentación del POA 2020			
					Construcción del POA 2021			
Producto 1.1					Programa Nacional de Agricultura Familiar		MDRyT - VDRA	
					Estrategia Nacional de Riesgo Agropecuario			
Producto 2.1						Gestión y capitalización de conocimiento MDRyT		
Producto 2.2					Programa Nacional a la Producción Apícola		Estrategia y buenas prácticas para papa nativa Diagnostico productivo y comercial SPG	
Producto 3.2					Capacitación cambio climático, NDC y agenda climática		MDRyT – VDRA MMaYA – VRHR APMT	

3.3. Presentación de Planificación de actividades Bolivia 2021

	ACCIONES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Producto 1.1	Estudio de la caracterización de la vulnerabilidad y riesgo al CC y dimensionamiento de la población en pobreza												
	Consultorías de políticas en CC												
	Actualización de la Estrategia y Programa de Gestión del Riesgo Agropecuario												
	Estrategia y Gestión del Riesgo Agropecuario Programa Nacional de Agricultura Familiar												
Producto 1.2	Evaluación de Microsistemas Financieros con enfoque de ACC												
	Mejora de acceso a fondos de financiamiento climático global												
Producto 2.1	Capitalización y gestión de conocimiento, planes, programas y proyectos del MDRyT												
	Sistematización de buenas prácticas de adaptación en los Planes Directores de Cuenca												
Producto 2.2	Programa Nacional de Fortalecimiento y apoyo a la producción apicultura												
	Diagnóstico Productivo y Comercial de productos con certificación SPG												
	Identificación de acciones y buenas prácticas en los Programas de frutas, camélidos y maíz												
Producto 2.3	Estrategias, instrumentos y prácticas para facilitar la expansión de buenas prácticas en papa nativa												
Producto 3.1	Integración de las NDC en el PDES y SPIE												
	Metodología para integrar medidas NDC agua y agricultura, para los PTDIs												
	Implementación de medidas NDC agua y agricultura, en GADs y GAMs												
Producto 3.2	Capacitación a GADs y GAMs de territorios de pilotaje												
	Curso en capacitación en cambio climático, NDCs y rol en la agenda climática												

	MMAyA – VRHR
	APMT
	MDRyT - VDRA
	MPD
	MPD - MDRyT
	Todos

¿Cómo funciona la articulación de Andes Resilientes?

1. Apoyando y fortaleciendo procesos de políticas en cada uno de nuestros sectores
 - Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) – Sistema de Planificación del Estado (SPIE)
 - Plan Nacional de Cuencas
 - Políticas en Desarrollo Rural y Agropecuario
 - Políticas en Cambio climático e implementación de NDC
2. Identificación de información existente en el país
 - Caracterización de la vulnerabilidad de la zona andina – escenarios de cambio climático
 - Determinación de capacidades adaptativas, gestión de conocimiento, medidas de escalamiento (nivel sectorial y territorial)

- Metodologías para la medición de capacidades adaptativas a nivel sectorial y territorial

3. Sistema de Monitoreo

- Construcción de herramientas metodológicas NDC
- SPIE – Planes Sectoriales (PSDI) – Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDIs)

Se ha recibido retroalimentación de las siguientes personas:

Jose Luis Pereira – COSUDE. Desde el punto de vista de la cooperación bilateral, como podríamos optimizar algunos temas

- **Estudio de vulnerabilidad.** En función del proyecto de Biocultura que debe ejecutar la APMT, ellos tienen bajo su responsabilidad zonas de trabajo de manera directa. COSUDE vería muy bien que se pueda incluir en este estudio de vulnerabilidad esas zonas, si es que no están hechos ya. Esto daría una buena sinergia entre los proyectos Andes Resiliente y Biocultura.
- En cuanto al **Fondo Plurinacional de la Madre TIERRA**, existen dos enfoques o dos formas, pero no son excluyentes se pueden hacer ambas, se ha trabajado en anteriores años en el fortalecimiento y funcionamiento del fondo con el proyecto de Biocultura. Lo ideal sería que este fondo sea capaz de captar recursos de la cooperación, fondos ambientales, fondos de cambio climático y con estos realizar acciones en sistemas de vida para que en acuerdos con poblaciones realizar actividades en relación al cambio climático es lo que va a hacer el proyecto Biocultura. Sería bueno, que los estudios que se van a hacer con el proyecto Andes Resilientes estén enfocados en esa dirección.
- **Que hacemos con la microactividad**, productores a nivel de los sistemas de vida rurales y urbanos tienen actividades económicas que interactúan con el medio ambiente. Y ahí entra el tema del microfinanciamiento con el cambio climático; debemos preocuparnos en ¿cómo hacemos que el sistema financiero pueda ofertar productos que apoyen a los productores a trabajar en estas líneas con alineamiento más agroecológico, como encaminar eso para hacerlo realidad. Existen en el mercado experiencias, por ejemplo, en el proyecto mercados inclusivos un trabajo con entidades financieras donde se han desarrollado productos verdes o ecológicos y que está proponiendo el proyecto en términos de certificación SPG y eso sería un gran paso y se lo pueda vender. Hay complementariedades.
- **En papa nativa.** Llamar a la reflexión, sobre lo que estamos trabajando, son las mismas zonas donde más de 15 años se ha trabajado este tema y con la misma contraparte. Sin duda Colomi y Morochata tienen cualidades de biodiversidad y oferta de papa, explorar el elemento nuevo la “certificación SPG”, como lo utilizamos comercialmente. Se ha trabajado mucho en el desarrollo del producto con el enfoque de sistemas de mercado, trabajo de procesamiento para que se venda en el mercado. Si trabajamos en certificación ir en la cadena hasta el productor. Podemos rescatar toda esa inversión con el mismo socio ellos tienen esa información. COSUDE está para colaborar.

Amelia Paco – APMT

- En todos los proyectos se debe trabajar el componente bien preciso de resiliencia, cambio climático, mitigación y adaptación bien preciso; pero como lo tecnificamos, para que pueda trabajar la APMT.
- No vamos a avanzar en seguridad y soberanía alimentaria, sino trabajamos en cambio climático. Que se trabajen acciones bien claras.

Victor Condori – MDRyT

- Es importante el proceso de GCO que genere reflexión, análisis, la cooperación no se va a estar toda la vida, el proceso nos dará luces de cómo nos volvemos sostenibles sin la cooperación.
- Todos los Programas y Proyectos del MDRyT apoyan a la agricultura familiar (pequeños y algunos medianos). Estas políticas nos van a servir como Estado, para seguir apoyando a la agricultura familiar desde distintos sectores, desde diferentes ámbitos territoriales, capacidades y acciones concretas técnico, ambiental, social para los siguientes 5 años.
- Si bien este año no hemos abocado en definir políticas, al siguiente año nos vamos a avocar acciones concretas.
- Si bien se visibiliza en instrumentos de inversión pública, que consideren riesgos con enfoque de CC, pero creo que hay que aterrizar a nivel de indicadores.

Oswaldo Limachi – MDRyT

- Existen 38 Programas y proyectos están dirigidos a la agricultura familiar, a municipios con extrema nivel de pobreza: PAR, EMPODERAR, CRIAR II, INSA, Pacu, Piscicultura, IPDSA, etc, dirigidos a pequeños productores.
- Hemos visto desde el MDRyT, si bien son acciones de adaptación al cambio climático, efectivamente no están visibilizados. Una de las acciones con el proyecto es identificar ver que acciones tienen relación con ACC y ver un indicador en los proyectos ejecutados e incorporarlos a nuestros proyectos. No hay articulación entre entidades, muy pocas veces se ven, eso tenemos que enfocar en los proyectos.
- Tenemos compromisos a nivel nacional, no estamos dando su real importancia, esperemos que a la cabeza del APMT podamos avanzar.
- GCO es importante por su capacitación y herramientas.

Maria Teresa Tarquino

- En torno a las NDC, se debe armar una Mesa de Trabajo para no duplicar esfuerzos encabezado por la APMT, para ver todos como contribuimos.
- Definir metas y componentes y contribuir de manera directa.

Adolfo Valdes

- Certificación con SPG, si se toma en cuenta certificación para productos transformados. Hay la posibilidad de ajustar la norma y se puede incluir por ej.: en el SPG papa nativa el tema de trazabilidad y se lo puede incluir en el reglamento. Está previsto en la norma actualizar cada 2 años.

German Quispe – APMT

- De la construcción del PDES se han inscrito 5 programas de adaptación queremos priorizarlo y vamos a tener que incorporando dentro de la planificación de Andes Resilientes.

Ariel Dávila – MPD

- El MPD está construyendo el PDES desde donde se va a desprender las diferentes actividades para la planificación del territorio, tenemos el componente de PTDis, están incorporados los indicadores en cuanto al cambio climático, existe el componente urbano muy importante, el cambio climático es transversal y la necesidad de construir indicadores cambio climático es transversal, construir indicadores para entidades urbanas, hace falta.
- Productos agropecuarios, CC y resiliencia en el riesgo debe estar acompañado en las áreas urbanas.

3.4. Presentación de POA Regional 2021, actividades regionales y de articulación con espacios globales realizado por Lenkiza Angulo – Coordinadora Regional

Así como el proyecto Andes Resilientes, planifica e implementa actividades en cada uno de los tres países en los cuales intervenimos (Perú, Bolivia y Ecuador), También el proyecto, tiene dentro de su diseño impulsar actividades de alcance regional; pero al mismo tiempo, actividades que nos permitan participar y enlazar el proyecto en una discusión global en el tema de adaptación al cambio climático. Esas actividades se va iniciar en la gestión 2021. Primero se presenta los resultados del POA 2020.

Resultados POA 2020 (Avances más agregados)

- *Organización:* Conformada unidad gestora del proyecto (Coordinadores nacionales en Bolivia, Ecuador y Perú + Coordinadora Regional + Comunicadora + Administradora).
- *Gobernanza:* Se ha avanzado a través de gestiones con todas las contrapartes en cada país, para avanzar en la Firma de Convenios de Cooperación Bilateral entre los gobiernos de los diferentes países y gobierno de Suiza (Bolivia y Perú está en avance, Ecuador ya tiene firmado). Otra de las actividades ha sido, buscar articulaciones y alianzas, con otras iniciativas de cooperación, empezando por aquellos proyectos de cooperación que también son apoyados por la cooperación suiza, con quienes se busca articular acciones y generar sinergias. Tenemos avances para establecer articulaciones con otro proyecto de la cooperación suiza, que tiene dimensión regional y global “proyecto adaptación en alturas” conducida para la región andina por CONDESAN. A esto se añade, la conformación de los Comités Técnicos Nacionales, cuya función es proveer orientación técnico estratégico para la marcha del proyecto en cada país.
- *Planificación:* Se han generado Planes de Acción específicos en cada país, para buscar articular nuestra oferta del proyecto a la demanda específica que tiene cada uno de los países. Procurar esta articulación este alineada a las políticas nacionales de cada país y a los procesos estratégicos en curso. Esto ha significado contar con Planes de Acción en cada país y eso ha permitido contar con un Plan Operativo Anual de todo el proyecto.
- *Implementación de actividades técnicas:* Desarrollo de actividades en Bolivia, Ecuador y Perú según planes 2020 y 2021.
- *Posicionamiento:* Estrategia de comunicación, identidad gráfica para el proyecto, para generar identificación en el entorno de la cooperación y las contrapartes y difusión de actividades. Todo el tema comunicacional quiere dar soporte al desarrollo de todas las actividades del proyecto.

Destacan tres ideas:

- Toda esta interacción con las contrapartes en cada país ha sido importante esfuerzo de coordinación y alineamiento con políticas y planes de cada país. Esto se destaca y la planificación en Bolivia así lo evidencia.
- La agenda del proyecto en los tres países se perfila en un plano de conjunción de lo que son las agendas climáticas, agendas de desarrollo rural y agendas de inclusión económica social; esto tiene que ver, con el hecho que el foco del proyecto es generar impacto sobre poblaciones rurales andinas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad

para procurar resiliencia climática de sus medios de vida. Tema que requiere la articulación de distintas agendas sectoriales con una mirada multisectorial e intersectorial.

- Todo este proceso nos está permitiendo sentar bases para la buena gobernanza del proyecto.

POA 2021

Objetivos

- Cogestionar en cada país, con entidades contrapartes, la implementación de las actividades planificadas.
- Dar inicio a las actividades de alcance regional y a los espacios de intercambio regional entre partes.
- Articular la acción del proyecto con prioridades globales en la agenda de adaptación al cambio climático.
- Consolidar el funcionamiento de ellos espacios de gobernanza del proyecto (CTNs y Comité Estratégico Regional)

Actividades

Actividades	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Exploración de una propuesta programática regional andina para la ACC de poblaciones rurales andinas vulnerables y sus medios de vida, para financiamiento climático global		Diagnostico base: Información y análisis técnico científico para identificación de problemáticas (identificar los riesgos climáticos comunes en torno a la gestión hídrica, a la agricultura familiar impactan en los sistemas productivos, aquellas problemáticas que nos hermanan), soluciones, necesidades y proyecciones de impacto.		Reuniones de consulta con NDAs ante el GCF de cada país, para presentación de ideas base de propuestas programática regional. Hoja de ruta para gestar la propuesta con base en los resultados de las consultas realizadas en los 3 países.
Gestar la conformación de una Plataforma Regional de Gestión de Conocimiento de buenas prácticas para una Agricultura Familiar Andina Resiliente al clima y baja en carbono (En alianza con la Iniciativa Andina del CIP y FIDA)	Desarrollo del concepto base: capitalización del conocimiento sistematizado	Diseño organizacional, metodológico e instrumental, buenas prácticas en campo. Procurar la expansión de buenas practicas y agregar valor y ponerlo a disposición	Diseño de los componentes nacionales Bolivia – Ecuador y Perú. - Mapeo de fuentes y procesamiento de información. - Identificación de prácticas con evidencias sólidas. - Revisión y dialogo con diversos actores. - Recomendaciones para decisores públicos y actores privados. - Eventos de presentación.	Intercambio y reflexión regional sobre aprendizajes en común.
Espacios regionales de intercambio temático entre pares. en aquellos temas comunes entre países.			Intercambio de experiencias de monitoreo y evaluación de las NDC en adaptación al cambio climático, invitando a otros países fuera de la región.	Intercambio de experiencias en vulnerabilidad al cambio climático de poblaciones andinas en condiciones de pobreza y exclusión social, y resiliencia climática en programas de reducción de pobreza rural y de inclusión económica y social.

				Intercambio de experiencias en Servicios microfinancieros en apoyo a la resiliencia climática de medios de vida de productores de la agricultura familiar andina.
Articulación con espacios de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático) y con otras iniciativas globales		Propuesta para desarrollo de evento paralelo en semana regional del clima – LAC de la CMNUCC (11 al 13 de mayo) con FIDA & GCF	Propuesta para desarrollo de un evento paralelo en COP 26, Glasgow. Compartir problemática de los Andes	
Articulación con iniciativas globales			Explorar la articulación y contribución con campaña global Race to Resilience.	

Se concluye con actividades de fortalecimiento de la gobernanza del proyecto en los tres países

Actividades	1er. Trimestre	2do trimestre	3er. trimestre	4to. trimestre
Fortalecimiento de los espacios de gobernanza	Fortalecer los Comités Técnicos Nacionales: porque son espacios de co gestión en la implementación del proyecto, es necesario fortalecer la dinámica de trabajo de manera de lograr las metas del año previstas, eso significa dinamizar los procesos de diseños de TDRs, convocatoria, selección y seguimiento continuo y sistemático al desarrollo de las actividades, para asegurarnos que los productos y servicios cumplan su cometido y tengan la calidad que esperamos y sean la base para la proyección de otras actividades adelante			
		Conformar el Comité Estratégico Regional		
Fortalecer de Instrumentos	Diseño y puesta en funcionamiento del sistema de monitoreo			
		Estrategia de género en el proyecto: para asegurarnos que todas las actividades contemplen estos aspectos de equidad de género y estemos en la capacidad de dotarnos de instrumentos de control para asegurarnos su inclusión en los TDR`s, como en el desarrollo de las actividades y productos		
	Comunicación estratégica y operativa del proyecto, esto estamos finalizando el documento de estrategia, nos va a acompañar en todo el proyecto en apoyo y soporte a todas las actividades de servicios técnicos.			

Jose Luis Pereira – COSUDE

Consulta si ha logrado establecer una relación entre ministerios en la región. Se contesta que no y que se va a dar desde el Comité Estratégico Regional.

Jocelyn Ostolaza – COSUDE

- El programa de Andes Resilientes, uno de los valores con mayor fuerza es el enfoque inclusivo, estamos en la reflexión de arranque de este proceso, si hay una oportunidad y a través del ser del Comité Estratégico Regional y que los países nos den las orientaciones y fomentar mejor esta agenda regional. Sabemos que existen estas articulaciones entre los países en diferentes temas y la idea es no hacer más, cuando

ya existen procesos, de impulsar mejores resultados. En esa línea la mayor y activa participación de los países y de sus representantes en el CER. Es un aspecto importante resaltar.

- En referencia a los temas y proyección y que nos puede dejar la primera fase de Andes Resilientes, ahí justo está un valor desde la perspectiva regional, como podemos compartir desde Los Andes, ciertos mensajes que puedan aportar a la discusión internacional en relación con el tema de adaptación y a las poblaciones que tienen mayores desafíos en términos de vulnerabilidad y servicios, que todavía no han sido adaptadas a las condiciones en las zonas alto andinas, aquí si es importante tener esas orientaciones y luego a través de los siguientes canales impulsen los diálogos llevar los mensajes con mayor acierto dentro de este proceso.

3.5. Información sobre el Comité Estratégico Regional, reglamento y sesión de instalación

- Comité Estratégico Regional, que debe articular todo el trabajo del proyecto, tiene como roles: orientación y dirección estratégica regional, confluencia y articulación de actores para una visión regional compartida, diálogo político en temas de interés común.
- Los Comités Nacionales en cada país, tienen como roles la orientación estratégica para la intervención en cada país, en concordancia con el ProDoc y prioridades climáticas sectoriales; planificación concertada de actividades; cogestión de actividades con los miembros del CTN (TDRs, coordinación y/o supervisión de actividades), seguimiento a los avances y a la efectividad de sus acciones y participa de su evaluación.
- Composición: Espacio que de cabalidad a un diálogo político, preside COSUDE, HELVETAS AVINA, delegaciones de cada país (tres: ministerios de medio ambiente, agricultura, desarrollo de inclusión económica y coordinación regional del proyecto).
- Funciones: Orientaciones estratégicas para las iniciativas de alcance regional, en concordancia con el ProDoc, y las prioridades de los países; validar la agenda regional de intercambio, interaprendizaje; promover la cooperación sur-sur entre los países y preparación de estrategias conjuntas frente a dificultades comunes; facilitar la articulación del proyecto con procesos e iniciativas regionales afines, en las que participen los tres países y con las cuales se puede cooperar; validar las iniciativas de participación y aporte con iniciativas globales; tomar conocimiento, proveer orientaciones y validar los componentes regionales y de articulación global de la planificación operativa anual (POA) y el informe anual de ejecución del proyecto y brindar recomendaciones estratégicas para prevenir si es posible y gestionar momentos críticos para la ejecución del proyecto.

Otros: Informe sobre la marcha del convenio Bolivia

- Maria Rene Pinto ha informado respecto a la marcha de la firma del Convenio, se ha hecho la solicitud, se ha realizado la solicitud oficial de COSUDE en el MPD, en el marco del proceso está en el VIPFE (Viceministerio de inversión pública y financiamiento externo. Es momento para analizar y viabilizar el proceso en forma rápida.
- Desde COSUDE se ha realizado la solicitud oficial, para que el proceso pueda avanzar en el MDP
- Jose Luis Pereira de COSUDE informa que se reunieron con el Vicepresidente David Choquehuanca y se tocaron varios temas pendientes, en base a la ayuda memoria que elaboro Maria Rene se ha mencionado el tema y que el trámite está en el MPD y existe el compromiso de abordar este tema.
- Ariel Dávila del MPD informara inmediatamente a la autoridad pertinente, agilizará y se solicita que agende una reunión para la próxima semana.

- Se debe realizar las notas reiterativas al MPD. Se pide a Maria Rene que mantenga informados a todos permanentemente.
- Al no estar firmado aun el Convenio, se tiene el riesgo de tener objeciones.
- APMT sugiere agendar una reunión para hablar exclusivamente sobre este tema.

4. Resumen de acuerdos y compromisos

El Comité Técnico Nacional del Proyecto Andes Resilientes – Bolivia, llega a los siguientes acuerdos y compromisos:

Acuerdos y compromisos	Responsable
Se ha aprobado el informe 2020 y la planificación 2021 a nivel de país. Se harán ajustes en el caso de políticas de cambio climático en coordinación con la APMT.	Coordinadora en Bolivia Proyecto Andes Resilientes
Elección de representante para Comité Estratégico Regional (CTR), se coordinará con la APMT, MMAyA, MDRyT, se enviará información al MPD, para su participación en el Comité Regional.	Las contrapartes MMAyA, APMT y MDRyT responderán a la invitación hecha por COSUDE para participar del CTR. La Coordinadora Nacional enviará al representante del MPD, la información necesaria para participar del CTR.
Agilizar la firma de Convenio nacional	Se enviará por parte de MMAyA, MDRyT y APMT notas oficiales al MPD, para agilizar la firma del convenio del Proyecto.

Concluida la reunión a horas 13:23 del día 7 de mayo de 2021, firman al pie de la presente

Por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra

Por el Ministerio de Planificación del Desarrollo

Por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras