



Impulsado por:



Schweizerischen Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en Ecuador

Agencia Suiza para el Desarrollo  
y la Cooperación COSUDE

Contrapartes en Ecuador:

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



PROYECTO REGIONAL  
ANDES RESILIENTES AL  
CAMBIO CLIMÁTICO

# PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 2021 EN ECUADOR

Presentado por:

**Consortio HELVETAS Swiss Intercooperation – Fundación Avina**

Consortio facilitador:



Socio:



Aliado estratégico:



<b>FICHA DEL PROYECTO</b>	<b>3</b>
<b>ACRONIMOS</b>	<b>4</b>
<b>1. CONTEXTO NACIONAL</b>	<b>5</b>
1.1 Situación política, económica, social e institucional del país	5
1.2 Situación derivada de la pandemia por coronavirus	6
<b>2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO A DICIEMBRE 2020</b>	<b>7</b>
<b>3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN ECUADOREN EL 2021</b>	<b>9</b>
3.1 Matriz de las actividades priorizadas a implementar en Ecuador en el 2021, organizadas por resultados y productos	9
3.2 Matrices con las actividades regionales y transversales con involucramiento y contribución del país	17
<b>4. PRESUPUESTO ENERO – DICIEMBRE 2021</b>	<b>21</b>
4.1 Presupuesto SOR (partes 1, 2, 3 y 4)	21
4.2 Presupuesto de la parte 4 (a nivel de resultados y productos)	22
<b>ANEXOS:</b>	<b>23</b>
<b>Anexo 1: Presupuesto de la parte 4 (a nivel de actividades).</b>	<b>23</b>
<b>Anexo 2: Cronograma de hitos 2021 y calendario de eventos nacionales / regionales / internacionales 2021.</b>	<b>28</b>

## FICHA DEL PROYECTO

<b>Nombre del proyecto</b>	Proyecto Regional Andes Resilientes al Cambio Climático (primera fase de implementación)
<b>Marco de COSUDE</b>	Andes Resilientes al Cambio Climático es una acción del Programa Global de COSUDE
<b>Objetivo general</b>	Poblaciones pobres (mujeres y hombres) rurales vulnerables al cambio climático que viven en ecosistemas andinos de Bolivia, Ecuador y Perú, incrementan su resiliencia y capacidad de adaptación, logrando mejoras en su seguridad alimentaria e hídrica
<b>Objetivo específico de la primera fase</b>	Contribuir en el fortalecimiento y articulación de las capacidades de actores públicos y privados para proveer servicios orientados a mejorar resiliencia y capacidad de adaptación al cambio climático, de poblaciones andinas rurales (mujeres y hombres) en pobreza y vulnerabilidad de Bolivia, Ecuador y Perú, apuntando a la mejora de su seguridad alimentaria y seguridad hídrica
<b>Ejes de resultado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>R1:</b> Políticas nacionales y subnacionales de adaptación al cambio climático fortalecidas e implementadas con un enfoque en favor de los pobres</li> <li>▪ <b>R2:</b> Buenas prácticas de adaptación al cambio climático que fortalecen la seguridad alimentaria e hídrica de mujeres y hombres rurales andinos en pobreza y vulnerabilidad son escaladas</li> <li>▪ <b>R3:</b> Países socios miden e informan los progresos en la adaptación al cambio climático de las poblaciones pobres rurales vulnerables</li> <li>▪ <b>R4:</b> Aprendizaje regional andino sobre la adaptación al cambio climático con un enfoque en favor de los pobres, se destaca y comparte globalmente</li> </ul>
<b>Hipótesis de Impacto</b>	<p>Incremento de resiliencia ante el cambio climático de poblaciones rurales andinas vulnerables como impacto de la implementación de políticas integrales de adaptación al cambio climático articuladas a inversiones públicas y privadas, y del escalamiento de prácticas efectivas de adaptación al cambio climático en ecosistemas andinos, que ponen foco en esas poblaciones; y permiten la provisión y acceso a bienes y servicios públicos que apoyen su resiliencia y adaptación; y que son medidos y reportados por los países.</p> <p>Cambios posibilitados por una alta participación y compromiso nacional; por alianzas multiactor y multinivel para provocar una acción convergente entre gobierno nacional, gobiernos subnacionales, sector privado, academia y sociedad civil; y claro liderazgo gubernamental en términos de políticas y asignación de recursos.</p>
<b>Montaje Institucional</b>	<p>Contrapartes nacionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Bolivia:</b> Ministerio del Medio Ambiente y Agua-MMyA, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra-APMT, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras-MDRyT, y Ministerio de Planificación del Desarrollo-MPD</li> <li>▪ <b>Ecuador:</b> Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador-MAAE, Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG, Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES.</li> <li>▪ <b>Perú:</b> Ministerio del Ambiente-MINAM, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego-MIDAGRI, Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión Social-MIDIS/Foncodes.</li> </ul>
<b>Esquema de gobernanza</b>	<p>Esquema de gobernanza que articula las siguientes instancias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Unidad Gestora</b>, integrada por el equipo del proyecto</li> <li>▪ <b>Comités Técnico Nacionales</b>, integrados por representantes de las entidades contrapartes nacionales y subnacionales del proyecto en Bolivia, Ecuador y Perú</li> <li>▪ <b>Comité Estratégico Regional</b>, integrado por representantes de los Ministerios del Ambiente, de Agricultura e Inclusión Social de los Bolivia, Ecuador y Perú, Cosude, Helvetas, Avina y la Coordinación Regional del proyecto</li> <li>▪ <b>Comité de Gestión</b>, integrado por representantes de las entidades del consorcio Helvetas-Avina, y la Coordinación Regional del proyecto</li> </ul>
<b>Consortio facilitador, socio y aliado</b>	<p>Consortio facilitador: Helvetas Swiss Intercooperation y Fundación Avina  Socio: International Institute for Sustainable Development-IISD  Aliado: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA</p>
<b>Fuente cooperante</b>	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
<b>Duración de la primera fase</b>	8 de mayo de 2020 - 31 de julio de 2024
<b>Presupuesto de la primera fase</b>	CHF 4'850,000 francos suizos
<b>Personas de contacto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kaspar Schmidt, Oficial de Programa de Helvetas: <a href="mailto:Kaspar.Schmidt@helvetas.org">Kaspar.Schmidt@helvetas.org</a></li> <li>▪ Luis Miguel Artieda, Representante de Avina: <a href="mailto:luismiguel.artieda@avina.net">luismiguel.artieda@avina.net</a></li> <li>▪ Lenkiza Angulo, Coordinadora Regional: <a href="mailto:Lenkiza.Angulo@helvetas.org">Lenkiza.Angulo@helvetas.org</a></li> <li>▪ Maria Renee Pinto, Coordinadora Nacional Bolivia: <a href="mailto:Maria.Pinto@helvetas.org">Maria.Pinto@helvetas.org</a></li> <li>▪ Felipe Toledo y Andrés Mogro, Coordinadores Nacionales Ecuador: <a href="mailto:felipe.toledo@avina.net">felipe.toledo@avina.net</a> y <a href="mailto:andres.mogro@avexternos.org">andres.mogro@avexternos.org</a></li> <li>▪ Maruja Gallardo, Coordinadora Nacional Perú: <a href="mailto:Maruja.Gallardo@helvetas.org">Maruja.Gallardo@helvetas.org</a></li> </ul>

## **ACRONIMOS**

AFC	Agricultura Familiar Campesina
CICC	Comité Interinstitucional de Cambio Climático
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
COE	Comité de Operaciones de Emergencia
COSUDE	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
FIDA	Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
GAD	Gobierno Autónomo Descentralizado
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
MAAE	Ministerio de Ambiente y Agua
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MIES	Ministerio de Inclusión Económica y Social
NDC	Contribución Determinada a Nivel Nacional

## **1. Contexto nacional**

### **1.1 Situación política, económica, social e institucional del país**

La gestión del cambio climático a nivel nacional recae sobre el Ministerio de Ambiente y Agua, como autoridad nacional ambiental, quien la ejecuta a través de la Subsecretaría de Cambio Climático. La coordinación interinstitucional e intersectorial se realiza a través del CICC (Comité Interinstitucional de Cambio Climático), creado en 2010 y encargado de la gestión, facilitación y ejecución de políticas de cambio climático. En 2019, el CICC fue reformado por el Reglamento del Código Orgánico Ambiental y está conformado por las siguientes instituciones: el Ministerio de Ambiente y Agua (que lo preside y tiene voto dirimente), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. A esto se suman un representante de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador y del Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador en calidad de observadores.

En términos de las ambiciones climáticas del país, Ecuador presentó su NDC en marzo de 2019 y ha ratificado a este en 2021 como el instrumento que guiará la acción climática hasta 2025, por lo que los sectores priorizados para la mitigación y la adaptación, así como las metas y líneas estratégicas presentadas en el documento serán la guía para la acción climática en el país hasta la presentación de una nueva NDC. Esto implica que para Andes Resilientes, el apoyo planteado para los sectores de adaptación de Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería Acuicultura y Pesca y Patrimonio Hídrico debe continuar considerando las líneas definidas por el país en 2019.

En mayo de 2021 se espera un cambio de gobierno central como resultado de las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 7 de febrero. Por esta razón, es de esperar un tiempo de incertidumbre política entre las elecciones y el posicionamiento de nuevas autoridades a nivel de ministros, subsecretarios y directores en las entidades contrapartes de Andes Resilientes.

En términos económicos, Ecuador presentaba una tasa de subempleo del 17,8% y de desempleo del 3,8% a diciembre de 2019 (INEC, 2020), sin embargo, el impacto en 2020 de la pandemia de COVID19 aún no se ha reflejado en cifras oficiales, pese a que según el Ministerio de Trabajo se han registrado más de 350,000 desvinculaciones asociadas a los impactos del COVID19 sobre el mercado laboral en 2020 (Ministerio de Trabajo, 2020). De igual forma, a diciembre de 2019 Ecuador registraba un 41.8% de pobreza en el ámbito rural, con un 18.7% de pobreza extrema.

Estos aspectos tienen implicaciones para Andes Resilientes desde el punto de vista político, por un lado, ya que la articulación de política nacional deberá realizarse a través de la Subsecretaría de Cambio Climático en su calidad de secretaria del CICC, cuando sea pertinente poner en consideración del Comité acciones de alcance nacional. De igual forma, el relacionamiento con gobiernos subnacionales como los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) debe realizarse a través de los consorcios que participan en el Comité, con el acompañamiento de los ministerios que actúan como contraparte gubernamental de Andes Resilientes.

En lo que refiere a implicaciones de los aspectos económicos para Andes Resilientes, debido al impacto de la pandemia de COVID19 sobre la economía del país, como se menciona en la sección siguiente, Andes deberá enfocarse con mayor énfasis en potenciar los beneficios de erradicación de la pobreza y desarrollo social de sus actividades, por lo que el relacionamiento con instituciones y organizaciones que trabajen esta temática dentro de las zonas piloto de Andes en Ecuador.

## **1.2 Situación derivada de la pandemia por coronavirus**

Hasta mediados de enero de 2021, Ecuador contaba con alrededor de 220,000 casos confirmados de COVID-19 o coronavirus. Oficialmente, existen cerca de 14,000 fallecidos a nivel nacional, aunque el registro civil ha notado más de 40,000 fallecimientos inusuales en comparación con años anteriores, lo que podría estar vinculado al COVID.

Inicialmente, Ecuador registró su primer caso de COVID19 a inicios de marzo de 2020, y de forma similar al efecto de la pandemia de COVID a nivel mundial, su propagación en el país ha sido rápida, sin notarse hasta enero de 2021 un pico o una disminución en el ritmo de contagios a nivel nacional.

La pandemia dio paso a impactos económicos fuertes entre los que se puede notar la terminación de cerca de 350,000 contratos registrados en el Ministerio de Trabajo desde marzo hasta diciembre de 2020. El Ministerio de Trabajo ha asegurado que, según sus proyecciones, estas desvinculaciones podrían llegar al medio millón como resultado de la pandemia de COVID. Esto ha causado que haya un crecimiento del trabajo informal y no digno en 2020. Además, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) notó que antes de la crisis de COVID, 3 de cada 10 mujeres en Ecuador tenían ingresos menores al salario básico, y que, hasta finales de 2020, este número ha crecido a 5 de cada diez mujeres.

Dado el impacto del COVID sobre la economía, el gobierno dispuso que no se cortarían servicios básicos frente a falta de pago y que las instituciones financieras debían ofrecer una flexibilización en el cobro de sus préstamos o tarjetas de crédito. De igual forma, el trabajo formal se suspendió de manera presencial y desde marzo hasta septiembre de 2020 se realizó en gran parte a través de medios electrónicos como el teletrabajo. Desde septiembre, sin embargo, muchas oficinas, servidores públicos y comercio privado en general han retomado la normalidad, tomando en cuenta medidas de bioseguridad, por lo que es más común que las actividades sean presenciales. Sin embargo, se mantienen límites de aforo en oficinas, restaurantes, transporte público, entre otros.

Durante las fechas festivas de diciembre de 2020, se declaró nuevamente un estado de excepción y un toque de queda, prohibiendo la circulación libre entre las 22h00 y las 04h00, prohibiendo las reuniones sociales de más de diez personas, y disponiendo que todos los viajeros que arriben a aeropuertos deban realizarse una prueba de COVID-19.

Se proyecta que al finalizar el 2020, el déficit en el presupuesto del Estado es de alrededor de 7,000 millones de dólares. Antes de la pandemia de COVID19, el Banco Central proyectaba un crecimiento de un 0.7% del PIB para 2020, sin embargo, se proyecta un decrecimiento de entre el 7.3 y el 9.6% como resultado del COVID.

A enero de 2021, se mantienen restricciones vehiculares en las principales ciudades del país, aunque los detalles de las restricciones dependen de lo que dispongan los gobiernos cantonales. Se mantienen suspendidos los eventos de concentración masiva de personas, incluyendo iglesias y otros centros religiosos, escuelas, colegios y universidades, bares, discotecas, entre otros. Hay controles de aforo en centros comerciales y restaurantes, que tienen permitido trabajar a un 50% de su capacidad.

Se ha derogado la disposición de reducir la jornada del sector público a 6 horas diarias, que estuvo vigente durante una gran parte del 2020, y se está retomando el trabajo presencial, tomando en cuenta una limitación de aforo en oficinas.

En enero de 2021, la Vicepresidencia de la República informó que, como resultado de la pandemia, existen 2.1 millones de nuevos pobres en Ecuador, aumentando la pobreza de 4.3 a 6.4 millones, es decir, el 37% de la población, reduciendo la clase media en 12%. De igual forma, informó que la pobreza extrema pasó de 1.5 a 2.3 millones, lo que corresponde al 13% de la población. Como resultado de estos impactos, 2.3 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria y los hogares en pobreza extrema dispondrán de 149 dólares al mes, lo que representa apenas el 29% del costo de la canasta básica. Esto causará que el riesgo de las

poblaciones más vulnerables aumente, en particular en pueblos y nacionales indígenas, que aumente la tendencia a la desnutrición infantil y la violencia contra la mujer basada en género. Por último, se nota que 12,5 millones de atenciones en salud dejaron de realizarse, 5.3 millones de estudiantes están afectados por brechas de conectividad y más de 400,000 personas se desafilieron de los servicios de seguridad social.

Dada esta situación en el país, Andes Resilientes debe ser capaz de ajustar su interacción con los actores relevantes al proyecto para alinearse a las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y los COE cantonales, en lo que refiere a medidas de bioseguridad, distanciamiento social, aglomeraciones y aforo y jornada de trabajo en empresas privadas y sector público. Sin embargo, cabe notar que con la reactivación de la economía que se ha evidenciado en el último trimestre de 2020, y la propagación del trabajo presencial, es probable que se mantengan actividades presenciales durante 2021, tomando en cuenta el anuncio del gobierno nacional de implementar una campaña amplia de vacunación a lo largo de este año.

## 2. Resumen de la ejecución del proyecto a diciembre 2020

A continuación, se detallan las principales actividades que se implementaron desde el arranque del proyecto en mayo de 2020 hasta diciembre de 2020:

Mes	Actividades
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arranque administrativo</li> <li>• Contratación de equipos clave, coordinadores nacionales, coordinación regional, administración financiera</li> <li>• Arranque de proyecto con equipos de consorcio Helvetas Swiss Intercooperation – Fundación Avina</li> </ul>
Junio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relacionamiento con despachos ministeriales y designación de responsables para el proyecto por las subsecretarías</li> <li>• Reuniones con puntos focales políticos (subsecretarios) para presentación de proyecto.</li> <li>• Designación de puntos focales técnicos</li> </ul>
Julio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levantamiento de información sobre proyectos/actividades y competencias de cada subsecretaría</li> <li>• Reuniones con puntos focales técnicos para presentación del proyecto</li> <li>• Identificación de actividades para Ecuador en línea con necesidades y competencias de contrapartes de gobierno</li> </ul>
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño de plantilla y contenidos de Plan de Acción Regional de Andes Resilientes</li> <li>- Elaboración de Plan de Acción de Andes Resilientes para Ecuador</li> <li>- Elaboración de tríptico sobre Andes Resilientes en Ecuador</li> </ul>
Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Socialización y retroalimentación de Plan de Acción y POA 2020</li> <li>- Recepción e inclusión de comentarios</li> <li>- Socialización de modelo de gobernanza del proyecto y reglamento del Comité Técnico Nacional (CTN) de Andes Resilientes en Ecuador</li> <li>- Recepción e inclusión de comentarios</li> <li>- Primera Sesión del CTN               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Validación de Plan de Acción</li> <li>○ Validación de POA2020</li> <li>○ Validación de reglamento CTN</li> </ul> </li> </ul>
Octubre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones técnicas para definición de productos y actividades para consultoría sobre módulo de capacitación para segunda fase de escuelas de inclusión económica (consultoría 1)</li> <li>• Reuniones con contrapartes para diagnóstico de necesidades para reestructuración de sello y registro AFC (producto 1.1.2c)</li> <li>• Primer borrador de Términos de Referencia (TdR) para consultoría 1</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recepción de comentarios sobre TdR para consultoría 1</li> <li>• Revisión de TdR para consultoría 1 con coordinación regional de proyecto</li> </ul>
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Múltiples intercambios con contrapartes Construcción de POA2021</li> <li>• Validación de TdR para consultoría 1</li> <li>• Lanzamiento de proceso para consultoría 1</li> </ul>
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de selección y contratación de equipo para consultoría 1</li> <li>• Reuniones de arranque con equipo consultor</li> <li>• Revisión de plan de trabajo</li> <li>• Contratación de corto plazo (8 días laborables) de 1 experto para dar una capacitación a equipos de contrapartes en materia de desarrollo sostenible, cambio climático, adaptación y agricultura. Capacitación impartida, certificados emitidos y enviados.</li> </ul>

Las siguientes actividades planteadas en el POA 2020 fueron replanteadas de la siguiente forma:

- Actividad 4.1.1.1: Estudio de caracterización de riesgo climático y necesidades de adaptación al cambio climático de la población rural andina en condiciones de pobreza y dedicada a la AFC.
  - Por solicitud del MAAE y en línea con el trabajo que se organizó por la Coordinación Regional de Andes Resilientes, el desarrollo de TdR y el arranque del estudio se planteó para 2021. Esto estaba inicialmente propuesto para el último trimestre de 2020.
- Actividad 4.1.1.4: Fortalecimiento de capacidades de equipos territoriales de contrapartes.
  - Después de intercambiar con contrapartes sobre esta temática, se acordó que si bien puede avanzarse en términos de referencia y definición de detalles sobre el fortalecimiento de capacidades, es conveniente que el apoyo específico sea canalizado después del posicionamiento o ratificación de equipos en los ministerios como resultado de las elecciones generales de febrero de 2021. Dada la fecha de posicionamiento de gobierno del 24 de mayo, se plantea avanzar con el proceso de lanzamiento de convocatoria y contratación durante el primer semestre de 2021 y apoyo desde junio de 2021.
- Actividad 4.1.2.1: Mapeo de instituciones de microfinanzas
  - Se mantuvo reuniones sobre esta actividad con el MAAE, con Banco Codesarrollo, con Funder Ecuador y con un experto en microfinanzas climáticas. Como resultado de esto, se ha identificado una serie de actividades realizadas en el país, como el Foro de Finanzas Climáticas de 2019 y el Catálogo de Medidas de Mitigación y Adaptación generado por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, por lo que se planteará a inicios de 2021 contratar una consultoría de 10 días laborables para mapear instituciones de microfinanzas con avances en temáticas de cambio climático y plantear un foro de capacitación, detallado como siguientes pasos en la misma actividad.



### 3. Planificación de actividades a desarrollar en Ecuador en el 2021

#### 3.1 Matriz de las actividades priorizadas a implementar en Ecuador en el 2021, organizadas por resultados y productos

Resultado 1: Políticas nacionales y subnacionales fortalecidas e implementadas							
Producto	Proceso/Iniciativa	Actividades 2021	Unidad de medida	Programación			
				1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
<b>1.1 Gestión articulada de la adaptación al cambio climático en agua y agricultura con foco en poblaciones pobres vulnerables</b>	1.1.1 Caracterización de la vulnerabilidad y necesidades relevantes al cambio climático de la población pobre dedicada a la AFC en zonas alto andinas	1.1.1 Elaboración de estudio de caracterización del riesgo climático y necesidades de adaptación al cambio climático de la población rural andina en condiciones de pobreza y dedicada a la AFC.	1 Estudio realizado	X	X	X	X
	1.1.2 Articulación de gobierno central con gobiernos descentralizados y organizaciones de productores en torno a la Agricultura Familiar Campesina resiliente al clima.	1.1.2.a Incidir en la agenda de trabajo de la Mesa Técnica del Decenio AFC Ecuador para: i) incluir la ACC en la AFC, ii) fortalecer la articulación de la Mesa con actores territoriales	Número de reuniones para la construcción del Plan Nacional AFC facilitadas y sistematizadas con apoyo de Andes Resilientes	X	X	X	X

	<p>1.1.2.b Apoyo técnico al equipo del MAG vinculado al registro y sello de la AFC para levantar información relacionada a la vulnerabilidad al CC de los actores locales de la AFC, para generar una línea de base y monitorear el cambio en la vulnerabilidad de agricultores a través del registro, de manera que el sello certifique que los productos apoyan a la reducción de la vulnerabilidad de los actores de la AFC.</p>	<p>1 registro y sello AFC reestructurado y digitalizado</p>	X	X	X	
	<p>1.1.2.c Fortalecer las capacidades de los equipos territoriales del MAG en torno a CC, Vulnerabilidad y ACC, Género y CC para que puedan ofrecer asesoramiento técnico a actividades de agricultura resiliente en territorio y vincular a los usuarios con instancias competentes como los diferentes niveles de GADs o el MAAE.</p>	<p>1 programa de capacitación dictado a funcionarios de contrapartes</p>		X	X	
<p>1.1.5 Inclusión de consideraciones de adaptación al cambio climático en instrumentos de planificación local a nivel provincial, municipal y parroquial</p>	<p>1.1.5.a Apoyar en la integración de las líneas de acción de la NDC planteadas en los sectores de soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuicultura y pesca y patrimonio hídrico en instrumentos de planificación local para fomentar su implementación y reporte.</p>	<p>Número de GADs que han recibido apoyo técnico de Andes Resilientes para plantear sus planes de desarrollo locales</p>	X	X		
	<p>1.1.5.b Fomentar la integración del plan de implementación de la NDC y los objetivos numéricos en las metas de adaptación que está desarrollando el PLANACC en la gestión de gobiernos</p>			X	X	

		autónomos descentralizados en las zonas piloto de Andes Resilientes.					
		1.1.5.c Apoyar a los gobiernos subnacionales en la inclusión de criterios cambio climático en sus PDOTs y PUGS a través del uso de instrumentos como la Caja de Herramientas de Cambio Climático.			X	X	
<b>1.2 Financiamiento público y privado para medidas NDC en agua y agricultura con foco en poblaciones pobres vulnerables</b>	1.2.1. Generación de vínculos, oportunidades y productos con el sector de microfinanzas para el apoyo de emprendimientos de agricultura resiliente.	1.2.1.a Generar alianzas con actores del sector de microfinanzas rurales.	1 curso de microfinanzas climáticas generado para instituciones de microfinanzas y de economía popular y solidaria	X	X	X	X
		1.2.1.b Cooperar con el sector de microfinanzas para fortalecer servicios microfinancieros para la resiliencia climática de la AFC y enfocados a las líneas de acción de la NDC en materia de agricultura y recursos hídricos.					X
	1.2.2. Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (EFIC) en elaboración.	1.2.2.a Apoyar a la definición de líneas de trabajo y actores relevantes para el financiamiento climático para la adaptación en los sectores de agricultura y patrimonio hídrico.	Número de espacios nacionales e internacionales de socialización sobre la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático	X	X	X	X
		1.2.2.b Vincular a los productos diseñados por entidades de microfinanzas para agricultura resiliente con el MRV de financiamiento climático.	Número de espacios de fortalecimiento de capacidades en materia de financiamiento climático a funcionarios del Comité Interinstitucional de Cambio Climático			X	X
	1.2.3. Mejorar el acceso a fondos de financiamiento climático global	1.2.3.a Elaboración de ideas base para propuesta programática regional enfocada en adaptación al CC de poblaciones rurales andinas y sus medios de vida, para GCF.	Elaboración de two pager		X		

	1.2.3.b Reuniones de consulta con NDAs ante el GCF cada país, para consultar interés y compromiso para una propuesta programática regional entre Bolivia, Ecuador y Perú enfocada en la adaptación al CC de poblaciones rurales andinas y sus medios de vida.	Reunión con NDA de cada país y evaluación de resultados del proceso de consulta en los 3 países			X	X
	1.2.3.c Elaboración de hoja de ruta para gestar propuesta con base en los resultados de las consultas en los 3 países.	Documento de hoja de ruta				X

<b>Resultado 2: Buenas prácticas escaladas</b>							
<b>Producto</b>	<b>Proceso/Iniciativa</b>	<b>Actividades 2021</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Programación</b>			
				<b>1er Trim</b>	<b>2do Trim</b>	<b>3er Trim</b>	<b>4to Trim</b>
<b>2.1 Capitalización de conocimiento sobre buenas prácticas rurales de adaptación al cambio climático</b>	2.1.1. Sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas de agricultura resiliente y adaptación al cambio climático	2.1.1.a Analizar al menos una cadena de valor considerando criterios de adaptación al cambio climático para fomentar una comercialización y consumo responsable, en base a una producción agrícola resiliente y considerando los cultivos prioritarios de las asociaciones productivas de la AFC en al menos una zona de aprendizaje del proyecto.	Análisis de cadena de valor generado		X	X	X

		<p>2.1.1.b Sistematización del conocimiento desarrollado en el país, sobre buenas prácticas de adaptación al cambio climático (componente Ecuador de la Plataforma regional de gestión de conocimiento de buenas prácticas para una agricultura familiar andina resiliente al clima y baja en carbono). Involucra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mapeo de fuentes y organización, procesamiento y presentación de información, según áreas temáticas</li> <li>- Consolidación de evidencias sobre efectividad y beneficio, y potencial de réplica de prácticas de ACC en los Andes en gestión hídrica, gestión de la agrobiodiversidad, gestión de sistemas agropecuarios</li> <li>- Diálogo y reflexión con actores locales involucrados en experiencias significativas, académicos y/o expertos, y gestores públicos</li> <li>- Elaboración de recomendaciones para decisores públicos y actores privados, y materiales para difusión</li> <li>- Eventos de presentación a decisores públicos y actores privados.</li> </ul>	<p>Repositorio Documento sobre evidencias recopiladas Eventos de diálogo y reflexión Documentos sobre recomendaciones Materiales de difusión Eventos de presentación</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
--	--	---	--	----------	----------	----------	----------

<b>2.2 Mecanismos de escalamiento de buenas prácticas</b>	2.2.1. Incorporación de la condición cambio climático en la estrategia y gestión del Crédito de Desarrollo Humano del MIES	2.2.1.a Apoyo técnico a las Escuelas de Inclusión Económica del MIES para incorporar en la capacitación a los solicitantes del CDH, módulos sobre cambio climático y prácticas de ACC en la agricultura.	Diseño de un módulo de 10 videos y 10 folletos para capacitación de beneficiarios de CDH en materia de adaptación al cambio climático y agricultura	X	X		
		2.2.1.b Apoyo técnico a las Escuelas de Inclusión Económica del MIES para incorporar módulos técnicos sobre prácticas de ACC específicas a los tipos de negocios con base agropecuaria.		X	X		
		2.2.1.c Fortalecimiento de capacidades a técnicos del MIES encargados del seguimiento de la aplicación de los CDH para asesorar en la implementación de prácticas de ACC en los emprendimientos agrícolas financiados por el CDH asociativo.	Diseño de un aplicativo móvil para capacitaciones offline			X	X
	2.2.2. Posicionamiento del rol de las mujeres en la promoción de sistemas agrosostenibles en el marco de la implementación de	2.2.2.a Fomentar diálogo entre mujeres para rescatar prácticas ancestrales de reducción de riesgos climáticos	Implementación de una campaña educomunicacionales sobre rol de las mujeres en la	X	X		

	la Estrategia Nacional Agropecuaria para mujeres rurales del MAG	2.2.2.b Apoyar a los Direcciones provinciales del MAG y a los GADs para la capacitación a familias de la agricultura familiar campesina en el manejo de riesgos del CC, protección de fuentes de agua y prácticas de agricultura resiliente, en los territorios piloto, resaltando el rol de la mujer como agente promotor.	agricultura, comercialización asociativa y local. Usuarios: GADs, mercados, supermercados, consumidor			X	X
<b>2.3. Servicios de extensión rural para la adaptación al cambio climático</b>	2.3.1. Articulación con organizaciones territoriales (Direcciones provinciales del MAG, GADs y ONG) que prestan capacitación y servicios de extensión rural y asistencia técnica a productores de la AFC, para fortalecer dichos servicios con la promoción de prácticas de agricultura resiliente al clima, en los territorios piloto.	2.3.1.a Mapeo y generación de alianzas con organizaciones que prestan capacitación y servicios de extensión rural y asistencia técnica a productores de la AFC.	Realización de 1 mapeo de organizaciones territoriales que prestan capacitación y servicios de extensión rural y asistencia técnica a productores de la AFC y evaluación de sus necesidades de fortalecimiento de capacidades	X			
		2.3.1.b Evaluación de necesidades de fortalecimiento de capacidades para integrar la resiliencia climática en los servicios de extensión rural y asistencia técnica de las organizaciones mapeadas.		X			
		2.3.1.c Fortalecimiento de capacidades de extensionistas rurales.		X	X		
		2.3.1.d Articulación de la oferta territorial de servicios de asistencia técnica y extensión rural con las necesidades identificadas por la Mesa Técnica del Decenio AFC Ecuador.	Programa de fortalecimiento de capacidades y foro de intercambio generado		X	X	

Resultado 3: Avances en adaptación medidos y reportados							
Producto	Proceso/Iniciativa	Actividades 2021	Unidad de medida	Programación			
				1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
<b>3.1 Metodologías y herramientas afinadas</b>	3.1.1. Desarrollo de metodologías para medir y reportar los cambios en el riesgo climático en el sector de la AFC y la implementación de las líneas de acción de la NDC en los sectores de soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuicultura y pesca y patrimonio hídrico, en los territorios piloto.	3.1.1 Desarrollo de metodologías, herramientas e indicadores que permitan medir y reportar los cambios en el riesgo climático del sector de la AFC, para su aplicación por parte de los GADs y las organizaciones de AFC, en las zonas piloto de ARIACC.	Mapa nacional de carbono en suelos generado  Herramientas MRV en el sector de soberanía alimentaria, ganadería, acuicultura y pesca y patrimonio hídrico diseñadas.	X	X	X	X



### 3.2 Matrices con las actividades regionales y transversales con involucramiento y contribución del país

Resultado 4: Aprendizaje regional andino posicionado globalmente								
Producto	Proceso/Iniciativa	Actividades 2021	Unidad de Medida	Programación				
				1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	
4.1 Intercambio, cooperación entre pares y aprendizaje regional	4.1.1 Plataforma Regional de Gestión de Conocimiento de Buenas Prácticas para una Agricultura Familiar Andina Resiliente al Clima y baja en Carbono	4.1.1.a Desarrollo de concepto base e involucramiento de actores gubernamentales y alianzas con academia y cooperación	Documento de concepto Número de aliados	X				
		4.1.1.b Diseño organizacional y diseño metodológico e instrumental del proceso de capitalización del conocimiento sistematizado sobre soluciones, prácticas e innovaciones que atienden desafíos de cambio climático en la agricultura familiar andina.	Documento sobre organización del proceso y metodología y herramientas	X	X			
		4.1.1.c Implementación de proceso de capitalización de conocimiento en cada país. Para actividad en Ecuador ver 2.1.1.b	Ver unidad de medida de actividad 2.1.1.b		X	X		
		4.1.1.d Diseño y organización de evento regional de intercambio sobre buenas prácticas para enfrentar desafíos comunes de cambio climático en la seguridad hídrica y la agricultura familiar andina	Diseño de metodología y herramientas Convocatoria y arreglos logísticos					X
		4.1.1.e Desarrollo y sistematización de resultados de evento regional de intercambio sobre buenas prácticas para enfrentar desafíos comunes de cambio climático en la seguridad hídrica y la agricultura familiar andina	Registro audiovisual de sesiones de intercambio y documento de sistematización de resultados					X

	4.1.2 Intercambio regional entre pares en temas centrales al proyecto	4.1.2.a Diseño y organización de evento/s regionales de intercambio y reflexión entre pares, en temáticas centrales al proyecto <sup>1</sup> , como son: - Vulnerabilidad al cambio climático de poblaciones rurales andinas en pobreza y exclusión social, considerando condición de género - Resiliencia climática en programas de reducción de pobreza rural y de inclusión económica y social	Diseño de metodología y herramientas Convocatoria y arreglos logísticos		X		
		4.1.2.b Desarrollo de los eventos regionales de intercambio y reflexión entre pares en las temáticas centrales al proyecto, y sistematización de los resultados de la reflexión	Registro audiovisual de sesiones de intercambio y documento de sistematización de reflexiones			X	
4.2 Participación en espacios globales	4.2.1 Articulación a espacios de la CMNUCC	4.2.1.a Coorganización en alianza con otros actores, de espacio paralelo en la COP 26, para compartir reflexiones sobre problemática resultados del intercambio y reflexión regional entre pares, en alianza con otros actores	Documentos de concepto y de informe del espacio paralelo				X
	4.2.2 Articulación con iniciativas globales	4.2.2.b Explorar articulación y contribución con la campaña Race to Resilience <sup>2</sup> lanzada por la Cumbre de Adaptación Climática 2021, y con la 6ta Conferencia Internacional sobre Adaptación al Cambio Climático Adaptation Futures	Nota exploratoria		X		

<sup>1</sup> A ser validados por el Comité Estratégico Regional del proyecto en su sesión de instalación.

<sup>2</sup> La campaña **Race To Resilience** se propone catalizar la acción de actores no estatales para lograr a 2030, la resiliencia de 4 mil millones de personas de grupos y comunidades vulnerables a los riesgos climáticos. A nivel **rural**: equipar a los pequeños agricultores para adaptarse y prosperar. A nivel **urbano**: Transformar los tugurios urbanos en ciudades saludables, limpias y seguras. A nivel **costero**: proteger hogares y negocios contra los impactos climáticos

<b>Temas y acciones transversales del proyecto</b>							
<b>Temas</b>	<b>Actividades 2021</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Programación</b>				
			<b>1er Trim</b>	<b>2do Trim</b>	<b>3er Trim</b>	<b>4to Trim</b>	
<b>Monitoreo y Evaluación del proyecto</b>	Diseño e instrumentación del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto, criterios de igualdad de género, inclusión social, interculturalidad, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadenas de resultados</li> <li>- Revisión y precisión de indicadores</li> <li>- Diseño de fichas de indicadores</li> <li>- Matriz general del sistema de M&amp;E</li> <li>- Línea de base</li> <li>- Plataforma y plan de M&amp;E</li> </ul>	Sistema de Monitoreo y Evaluación del proyecto operando		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Comunicación estratégica y operativa del proyecto</b>	Conclusión de la formulación del Plan de Comunicación Estratégica del Proyecto	Estrategia de comunicaciones	<b>X</b>				
	Formulación e implementación de plan de comunicación interna (Andes Resilientes, Consorcio Helvetas-Avina, IISD, FIDA y COSUDE) para afianzar comunicación articulada	Plan de comunicación interna	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	Formulación e implementación de plan de comunicación digital (página web, redes sociales, boletín institucional y campañas temáticas)	Página web, Redes sociales, Boletín institucional y campañas temáticas	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	Producción de material fotográfico y audiovisual	Colección fotográfica y audiovisual		<b>X</b>			
	Producción y difusión de materiales digitales de uso ágil para relevar y colocar en agenda pública, problemáticas vinculadas a los ejes de trabajo del proyecto en cada país	Infografías, Gráficas y Hojas Informativas			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Apoyo al desarrollo de acciones comunicacionales, articuladas a las actividades priorizadas en los planes de actividades por país	Asistencia comunicacional	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

	Soporte comunicacional al desarrollo de los eventos regionales de intercambio y reflexión entre pares y a la difusión de sus resultados	Identidad gráfica de eventos, materiales para difusión de resultados			<b>X</b>	<b>X</b>
	Articulación y aporte a campañas comunicacionales de contrapartes nacionales, socios y aliados en los temas vinculados a los ejes de trabajo del proyecto	Infografías, gráficas, videos	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Elaboración de base de datos de actores nacionales y regionales en temas de interés del proyecto	Base de datos	<b>X</b>			
<b>Estrategia de género en el proyecto</b>	Diseño de la estrategia transversal de género en el proyecto	Documento de estrategia de género del proyecto		<b>X</b>		
	Pautas para su consideración en el desarrollo de las actividades del proyecto en sus distintos ejes de resultado	Pautas		<b>X</b>	<b>X</b>	

#### 4. Presupuesto enero – diciembre 2021

##### 4.1 Presupuesto SOR (partes 1, 2, 3 y 4)

El presupuesto total del proyecto para el 2021 asciende a **CHF 1,747,780**. Este monto se sustenta en la sumatoria del presupuesto del plan de fase para el año 2021 (CHF 1,387,565) y el saldo de la ejecución durante el periodo 8 de mayo 2020<sup>3</sup> – 31 de diciembre 2020<sup>4</sup>.

El presupuesto 2021 del proyecto en sus cuatro grandes partes, se muestra en el cuadro que figura a continuación. **Parte 1:** Servicios de la sede, **parte 2:** Asesoría Técnica del Consorcio Helvetas-Avina, **parte 3:** Personal del Programa, Consultores y soporte local, y **parte 4:** Administración de fondos del proyecto (actividades).

HELVETAS Swiss Intercooperation		
ANDES Resiliente al Cambio Climático (Fase I)		
Presupuesto 2021		
Código Actividad	Descripción	Presupuesto 2021 (en CHF)
	<b>TOTAL</b>	<b>1,747,780</b>
<b>1</b>	<b>SERVICES HEADQUARTERS</b>	<b>38,625</b>
1.1	Backstopping Management	6,400
1.2	Backstopping Technical	26,025
1.3	Administrative Support Staff	3,360
1.4	Travel & Accomodation	2,840
<b>2</b>	<b>LOCAL OFFICE</b>	<b>93,420</b>
2.1	LOCAL OFFICE STAFF (Backstopping)	91,700
2.1.1	Backstopping Management	55,800
2.1.2	Backstopping Technical	32,700
2.1.3	Soporte Administrativo	3,200
2.2	GASTO DE VIAJES(Backstopping)	1,720
<b>3</b>	<b>IMPLEMENTACION DE PROYECTO</b>	<b>517,740</b>
3.1	REMUNERACIONES EXPERTOS LARGO PLAZO	396,900
3.2	TRAVEL EXPENSES OF RESIDENT EXPATRIATES	0
3.4	CONSULTORES NAC.E INTERNAC.	16,000
3.6	PERSONAL DE SOPORTE LOCAL	51,900
3.7	GASTOS DE VIAJE	3,440
3.8	EQUIPAMIENTO	0
3.9	COSTOS OPERATIVOS/FUNCIONAMIENTO	49,500

<sup>3</sup> Fecha de inicio del contrato entre la COSUDE y el consorcio Helvetas Swiss Intercooperation – Fundación Avina, para la implementación del proyecto Andes Resilientes.

<sup>4</sup> Durante el año 2020, hubo sub-ejecución presupuestal, principalmente en la parte 4 del presupuesto (actividades), debido a que el inicio de las actividades de asistencia técnica del proyecto, demandaron la previa formulación concertada con las contrapartes nacionales del proyecto en cada país, de planes de acción específica articulados a procesos e iniciativas estratégicas priorizadas con estos actores. La amplia consulta realizada con tal fin en cada país, extendió el proceso de formulación más allá de lo previsto en su inicio. La aprobación de estos planes, por parte de los Comités Técnicos Nacionales del proyecto, llevada a cabo en sus sesiones de instalación, entre finales de septiembre y principios de noviembre 2020, desplazó también el periodo de inicio de actividades. Factores condicionantes añadidos fueron, la inestabilidad política de Bolivia y Perú, el cambio de administraciones de gobierno nacional en el segundo semestre de 2020, y con ello el cambio de puntos focales, principalmente en Bolivia, y las condiciones impuestas por la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 en cada país.

Código Actividad	Descripción	Presupuesto 2021 (en CHF)
<b>4</b>	<b>ADMINISTRACION FONDOS PROYECTO</b>	<b>1,097,995</b>
<b>4.1</b>	<b>RESULTADO 1</b>	<b>399,668</b>
4.1.1	Gestión articulada de la adaptación en territorio andino y enfocada en agua y agricultura	236,267
4.1.2	Financiamiento público y privado	163,401
<b>4.2</b>	<b>RESULTADO 2</b>	<b>487,312</b>
4.2.1	Gestión de conocimiento de buenas prácticas rurales	234,950
4.2.2	Mecanismos de escalamiento de buenas prácticas	134,835
4.2.3	Servicios de extensión rural para la adaptación	117,527
<b>4.3</b>	<b>RESULTADO 3</b>	<b>135,038</b>
4.3.1	Metodologías y herramientas afinadas	117,711
4.3.2	Capacidades para medir y reportar	17,327
<b>4.4</b>	<b>RESULTADO 4</b>	<b>75,977</b>
4.4.1	Intercambios e interaprendizajes regionales	45,520
4.4.2	Incidencia en espacios globales	30,457

Los costos de asesoría técnica y administración para el 2021 llegan al **8,51%** (parte 2 y parte 3.6 y 3.7 del presupuesto), mientras que los costos operativos directos (personal, funcionamiento y actividades) suman el **91,49%**.

La **sección 4 del presupuesto 2021**, denominada **administración de fondos del proyecto**, y que financia actividades, se desagrega según los resultados del proyecto, como sigue: **R1, CHF 399,668 (36.40%)**, **R2, CHF 487,312 (44.38%)**, **R3, CHF 135,038 (12.30%)** y **R4 CHF 75,977 (6.92%)**. Esta asignación por resultado es referencial y los totales por resultado constituyen el techo presupuestal para el 2021.

## 4.2 Presupuesto de la parte 4 (a nivel de resultados y productos)

El presupuesto destinado a actividades durante el 2021, distribuido según resultados, productos y países, se muestran en la tabla siguiente:

ANDES Resiliente al Cambio Climático (Fase I)						
Presupuesto 2021						
Código Actividad	Descripción	ECUADOR (en CHF)	BOLIVIA (en CHF)	PERU (en CHF)	REGIONAL (en CHF)	Presupuesto 2021 (en CHF)
<b>4</b>	<b>ADMINISTRACION FONDOS PROYECTO</b>	<b>337,663</b>	<b>285,086</b>	<b>354,269</b>	<b>120,977</b>	<b>1,097,995</b>
<b>4.1</b>	<b>RESULTADO 1</b>	<b>150,999</b>	<b>96,525</b>	<b>122,144</b>	<b>30,000</b>	<b>399,668</b>
4.1.1	Gestión articulada de la adaptación en territorio andino y enfocada en agua y agricultura	82,333	61,886	92,048	0	236,267
4.1.2	Financiamiento público y privado	68,666	34,639	30,096	30,000	163,401
<b>4.2</b>	<b>RESULTADO 2</b>	<b>141,331</b>	<b>127,190</b>	<b>203,791</b>	<b>15,000</b>	<b>487,312</b>
4.2.1	Gestión de conocimiento de buenas prácticas rurales	63,777	62,966	93,207	15,000	234,950
4.2.2	Mecanismos de escalamiento de buenas prácticas	46,777	32,966	55,092	0	134,835
4.2.3	Servicios de extensión rural para la adaptación	30,777	31,258	55,492	0	117,527
<b>4.3</b>	<b>RESULTADO 3</b>	<b>45,333</b>	<b>61,371</b>	<b>28,334</b>	<b>0</b>	<b>135,038</b>
4.3.1	Metodologías y herramientas afinadas	44,333	46,044	27,334	0	117,711
4.3.2	Capacidades para medir y reportar	1,000	15,327	1,000	0	17,327
<b>4.4</b>	<b>RESULTADO 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,977</b>	<b>75,977</b>
4.4.1	Intercambios e interaprendizajes regionales	0	0	0	45,520	45,520
4.4.2	Incidencia en espacios globales	0	0	0	30,457	30,457

## ANEXOS:

### Anexo 1: Presupuesto de la parte 4 (a nivel de actividades).

ANDES Resiliente al Cambio Climático (Fase I)										
Presupuesto 2021										
Código Actividad	Descripción		ECUADOR (en CHF)	BOLIVIA (en CHF)	PERU (en CHF)	REGIONAL (en CHF)	Presupuesto 2021 (en CHF)			
<b>4</b>	<b>ADMINISTRACION FONDOS PROYECTO</b>		<b>337,663</b>	<b>285,086</b>	<b>354,269</b>	<b>120,977</b>	<b>1,097,995</b>			
<b>4.1</b>	<b>RESULTADO 1</b>		<b>150,999</b>	<b>96,525</b>	<b>122,144</b>	<b>30,000</b>	<b>399,668</b>			
<b>4.1.1</b>	<b>Gestión articulada de la adaptación en territorio andino y enfocada en agua y agricultura</b>		<b>82,333</b>	<b>61,886</b>	<b>92,048</b>	<b>0</b>	<b>236,267</b>			
4.1.1.1	Elaboración de estudio de caracterización de la riesgo climático y necesidades de adaptación al cambio climático de la población rural andina en condiciones de pobreza y dedicada a la AFC.		4,000	0	0	0	4,000			
4.1.1.2	Incidir en la agenda de trabajo de la Mesa Técnica del Decenio AFC Ecuador		10,000	0	0	0	10,000			
4.1.1.3	Apoyo técnico al equipo del MAG vinculado al registro y sello de la AFC		12,000	0	0	0	12,000			
4.1.1.4	Fortalecer las capacidades de los equipos territoriales del MAG en torno a CC		25,000	0	0	0	25,000			
4.1.1.5	Apoyar en la integración de las líneas de acción de la NDC planteada		24,000	0	0	0	24,000			
4.1.1.6	Estudio de caracterización, localización y dimensionamiento de la población rural andina vulnerable al cambio climático.		0	40,000	0	0	40,000			
4.1.1.7	Evaluación de la Estrategia Nacional de Gestión del Riesgo Agropecuario, (2017-2020) y actualización (2021 – 2025) y articulación de actores territoriales, incorporando las NDC en territorios piloto.		0	13,553	0	0	13,553			
4.1.1.8	Acompañamiento en la Mesa Técnica de Agricultura Resiliente, para la implementación de las NDC de competencia del sector Agricultura.		0	1,000	0	0	1,000			
4.1.1.9	Caracterización de la vulnerabilidad y necesidades relevantes al cambio climático de la población pobre dedicada a la AFC en zonas alto andinas		0	0	40,000	0	40,000			
4.1.1.10	Actualización de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN)		0	0	6,000	0	6,000			
4.1.1.11	Marca de Agricultura Familiar		0	0	13,571	0	13,571			
4.1.1.12	Modelos de gobernanza y planificación articulada, multiactor y multinivel para la implementación de las NDC de Agua y Agricultura		0	0	12,714	0	12,714			

Código Actividad	Descripción	ECUADOR (en CHF)	BOLIVIA (en CHF)	PERU (en CHF)	REGIONAL (en CHF)	Presupuesto 2021 (en CHF)
4.1.1.13	Conformación de Plataformas de Gestión Agroclimática (PGA)	0	0	12,429	0	12,429
4.1.1.14	Actividades Comunicacionales de soporte	4,000	4,000	4,000	0	12,000
4.1.1.15	Asesoría Temática del IISD	3,333	3,333	3,334	0	10,000
<b>4.1.2</b>	<b>Financiamiento público y privado</b>	<b>68,666</b>	<b>34,639</b>	<b>30,096</b>	<b>30,000</b>	<b>163,401</b>
4.1.2.1	Generación de vínculos, oportunidades y productos con el sector de microfinanzas para el apoyo de emprendimientos de agricultura resiliente.	30,000	0	0	0	30,000
4.1.2.2	Apoyar a la definición de líneas de trabajo y actores relevantes para el financiamiento climático	30,000	0	0	0	30,000
4.1.2.3	Alianza y cooperación con microfinancieras, para su articulación al Fonfo Plurinacional de la Madre Tierra (FPMT) y desarrollo de servicios micro financieros para medidas NDC en poblaciones rurales andinas	0	25,972	0	0	25,972
4.1.2.4	Estrategia piloto de financiamiento para la implementación de las NDC en agua para uso agrario y agricultura	0	0	15,429	0	15,429
4.1.2.5	Micro financiamiento privado para resiliencia climática de la agricultura familiar andina.	0	0	6,000	0	6,000
4.1.2.6	Mejorar acceso a fondos de financiamiento climático global para la resiliencia climática de pequeños productores de la agricultura familiar andina	0	0	0	30,000	30,000
4.1.2.7	Actividades Comunicacionales de soporte	5,000	5,000	5,000	0	15,000
4.1.2.8	Asesoría Temática del IISD	3,666	3,667	3,667	0	11,000
<b>4.2</b>	<b>RESULTADO 2</b>	<b>141,331</b>	<b>127,190</b>	<b>203,791</b>	<b>15,000</b>	<b>487,312</b>
<b>4.2.1</b>	<b>Gestión de conocimiento de buenas prácticas rurales</b>	<b>63,777</b>	<b>62,966</b>	<b>93,207</b>	<b>15,000</b>	<b>234,950</b>
4.2.1.1	Análisis de al menos una cadena de valor considerando criterios de cambio climático	30,000	0	0	0	30,000
4.2.1.2	Análisis de planes, programas y proyectos del MDRyT, para promover la replicabilidad y escalamiento de buenas prácticas agrícolas, con enfoque se resiliencia y adaptación al cambio climático	0	15,000	0	0	15,000
4.2.1.3	Sistematización de experiencias de la Unidad de Coordinación del Consejo Nacional de Producción Ecológica (UC - CNAPE), que, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas en Adaptación al Cambio Climático Reducción de Riesgo de Desastres, trabaja en el fomento a la producción ecológica de alimentos desde la agricultura familiar	0	14,188	0	0	14,188



Código Actividad	Descripción	ECUADOR (en CHF)	BOLIVIA (en CHF)	PERU (en CHF)	REGIONAL (en CHF)	Presupuesto 2021 (en CHF)
4.2.1.4	Capitalización de conocimiento con INIA sobre medidas y prácticas de conservación y recuperación de la agrobiodiversidad y su importancia para la resiliencia climática de poblaciones rurales andinas	0	0	59,429	0	59,429
4.2.1.5	Plataforma de Gestión del Conocimiento (GCO) - Seguridad Hídrica y Agricultura familiar Andina Resiliente	30,000	30,000	30,000	15,000	105,000
4.2.1.6	Actividades Comunicacionales de soporte	2,777	2,778	2,778	0	8,333
4.2.1.7	Asesoría Temática del IISD	1,000	1,000	1,000	0	3,000
<b>4.2.2</b>	<b>Mecanismos de escalamiento de buenas prácticas</b>	<b>46,777</b>	<b>32,966</b>	<b>55,092</b>	<b>0</b>	<b>134,835</b>
4.2.2.1	Apoyo técnico a las Escuelas de Inclusión Económica del MIES para incorporar en la capacitación a los solicitantes del CDH, módulos sobre cambio climático y prácticas de ACC en la agricultura	20,000	0	0	0	20,000
4.2.2.2	Apoyo técnico a las Escuelas de Inclusión Económica del MIES para incorporar módulos técnicos sobre prácticas de ACC específicas a los tipos de negocios con base agropecuaria	10,000	0	0	0	10,000
4.2.2.3	Fomentar diálogo entre mujeres para rescatar prácticas ancestrales de reducción de riesgos climáticos	13,000	0	0	0	13,000
4.2.2.4	Cooperación para adecuar estrategias, instrumentos y prácticas para facilitar la expansión de buenas prácticas de ACC a través de mecanismos públicos con potencial.	0	15,188	0	0	15,188
4.2.2.5	Implementación de 3 SPG (Sistemas participativos de Garantía) desarrollados por la UC – CNAPE, que fortalecen la adaptación local al cambio climático y la participación activa de los miembros de las comunidades locales	0	14,000	0	0	14,000
4.2.2.6	Expansión de acciones de siembra y cosecha de agua, ejecutados por el Programa Sierra Azul-MINAGRI	0	0	17,571	0	17,571
4.2.2.7	Expansión de prácticas resilientes al clima en las intervenciones para el desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos, en hogares rurales en pobreza y pobreza extrema, realizadas por el proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai.	0	0	33,743	0	33,743
4.2.2.8	Actividades Comunicacionales de soporte	2,777	2,778	2,778	0	8,333
4.2.2.9	Asesoría Temática del IISD	1,000	1,000	1,000	0	3,000

Código Actividad	Descripción	ECUADOR (en CHF)	BOLIVIA (en CHF)	PERU (en CHF)	REGIONAL (en CHF)	Presupuesto 2021 (en CHF)
<b>4.2.3</b>	<b>Servicios de extensión rural para la adaptación</b>	<b>30,777</b>	<b>31,258</b>	<b>55,492</b>	<b>0</b>	<b>117,527</b>
4.2.3.1	Mapeo y generación de alianzas con organizaciones que prestan capacitación y servicios de extensión rural y asistencia técnica a productores de la AFC.	5,000	0	0	0	5,000
4.2.3.2	Evaluación de necesidades de fortalecimiento de capacidades para integrar la resiliencia climática	22,000	0	0	0	22,000
4.2.3.3	Asistencia técnica a servicios de extensión rural de los programas nacionales de apoyo a la producción de alimentos en la zona andina (Programas de frutas, papa, quinua, etc.)	0	20,480	0	0	20,480
4.2.3.4	Programa de apoyo de certificación de productores agropecuarios en la zona andina de Bolivia UC - CNAPE	0	7,000	0	0	7,000
4.2.3.5	Servicios de extensión rural para la adaptación al cambio climático	0	0	51,714	0	51,714
4.2.3.6	Actividades Comunicacionales de soporte	2,777	2,778	2,778	0	8,333
4.2.3.7	Asesoría Temática del IISD	1,000	1,000	1,000	0	3,000
<b>4.3</b>	<b>RESULTADO 3</b>	<b>45,333</b>	<b>61,371</b>	<b>28,334</b>	<b>0</b>	<b>135,038</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Metodologías y herramientas afinadas</b>	<b>44,333</b>	<b>46,044</b>	<b>27,334</b>	<b>0</b>	<b>117,711</b>
4.3.1.1	Desarrollo de metodologías, herramientas e indicadores que permitan medir y reportar los cambios en el riesgo climático del sector de la AFC	41,000	0	0	0	41,000
4.3.1.2	Incidir y cooperar con el MPD para que el sistema de información de pobreza rural tome en cuenta indicadores de reducción de la vulnerabilidad al cambio climático.	0	4,711	0	0	4,711
4.3.1.3	Metodología para integrar medidas NDC de agua y agricultura con foco en poblaciones vulnerables, e indicadores para monitorear su implementación en los PTDLs, presupuestos e inversión pública	0	38,000	0	0	38,000
4.3.1.4	Apoyar la elaboración del modelo operacional para el monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático del área temática de Agua, en su componente de uso multisectorial (4 MAACC).	0	0	9,000	0	9,000
4.3.1.5	Servicio para elaborar un Modelo operacional para el monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático en el sector Agricultura (8 MAACC).	0	0	15,000	0	15,000
4.3.1.6	Actividades Comunicacionales de soporte	3,333	3,333	3,334	0	10,000
<b>4.3.2</b>	<b>Capacidades para medir y reportar</b>	<b>1,000</b>	<b>15,327</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>17,327</b>
4.3.2.1	Capacitación a GADs y GAMs de La Paz y Cochabamba para monitorear y reportar implementación de NDC en agua y agricultura, e impacto en la resiliencia y adaptación de poblaciones rurales vulnerables con indicadores integrados en los PTDLs.	0	11,000	0	0	11,000

Código Actividad	Descripción	ECUADOR (en CHF)	BOLIVIA (en CHF)	PERU (en CHF)	REGIONAL (en CHF)	Presupuesto 2021 (en CHF)
4.3.2.2	Fortalecimiento de capacidades en la agenda climática a funcionarios de ministerios y APMT	0	3,327	0	0	3,327
4.3.2.3	Actividades Comunicacionales de soporte	1,000	1,000	1,000	0	3,000
<b>4.4</b>	<b>RESULTADO 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,977</b>	<b>75,977</b>
<b>4.4.1</b>	<b>Intercambios e interaprendizajes regionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,520</b>	<b>45,520</b>
4.4.1.1	Intercambio y análisis regional andino de soluciones para enfrentar desafíos comunes en la seguridad hídrica y la agricultura familiar andina en contexto de CC	0	0	0	15,000	15,000
4.4.1.2	Intercambios regionales de Aprendizaje entre pares en temas priorizados	0	0	0	14,020	14,020
4.4.1.3	Actividades Comunicacionales de soporte	0	0	0	10,000	10,000
4.4.1.4	Asesoría Temática del IISD	0	0	0	6,500	6,500
<b>4.4.2</b>	<b>Incidencia en espacios globales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,457</b>	<b>30,457</b>
4.4.2.1	Actividades para la Incidencia Global	0	0	0	21,957	21,957
4.4.2.2	Actividades Comunicacionales de soporte	0	0	0	5,000	5,000
4.4.2.3	Asesoría Temática del IISD	0	0	0	3,500	3,500

**Anexo 2: Cronograma de hitos 2021 y calendario de eventos nacionales / regionales / internacionales 2021.**

<b>HITOS o EVENTOS FUERTES 2021</b>			
<b>País</b>	<b>Denominación de la actividad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Tema clave de la actividad</b>
<b>Internacional</b> <sup>5</sup>	6ta Conferencia Internacional sobre Adaptación al Cambio Climático Adaptation Futures	Octubre	
	Día Internacional de las Montañas	11 de diciembre	Campaña en redes sociales
	Vigésimo Sexta Conferencia de las Partes de la CMNUCC	1-12 de diciembre	Evento paralelo por confirmar
<b>Regional</b>	Instalación de Comité Estratégico Regional	Marzo 2021	
	Evento regional de intercambio sobre buenas prácticas para enfrentar desafíos comunes de cambio climático en la seguridad hídrica y la agricultura familiar andina	Cuarto trimestre 2021 (fecha por definir)	Buenas prácticas frente al cambio climático en la seguridad hídrica y la agricultura familiar andina
	Evento regional de intercambio y reflexión entre pares, sobre: Vulnerabilidad al CC de poblaciones rurales andinas en pobreza y exclusión social Resiliencia climática en programas de reducción de pobreza rural y de inclusión económica y social	Tercer trimestre 2021 (fecha por definir)	Vulnerabilidad al CC de poblaciones rurales andinas en pobreza y exclusión social Resiliencia climática en programas de reducción de pobreza rural y de inclusión económica y social
<b>Bolivia</b>	Elecciones subnacionales	07 de marzo 2021	Coordinar acciones locales con nuevos representantes a nivel subnacional
	Sistema de Planificación del Estado (2021 – 2025)	Aproximadamente primer trimestre del año	Desarrollo de lineamientos de cambio climático y articulación con los NDC
	Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario (2021-2025)	Aproximadamente primer trimestre del año	Aporte en la política agropecuaria en el país con énfasis en la zona andina
	Plan Nacional de Cuencas (2021 – 2025)	Aproximadamente primer trimestre del año	Aporte en la política de cuencas en el país, con énfasis en la zona andina
	Política de cambio climático	Aproximadamente hasta mayo 2021	Se ha priorizado retomar los lineamientos de la política de cambio climático del 2016 y poder actualizarla para la nueva gestión.

<sup>5</sup> Conmemoraciones internacionales que serán marco para posicionar actividades del proyecto afines a dichas conmemoraciones: Día Mundial de la Naturaleza (21 de marzo), Día Mundial del Agua (22 de marzo), Día Internacional de la Madre Tierra (22 de abril), Día Internacional de la Diversidad Biológica (22 de mayo), Día mundial del Medio Ambiente (5 de junio), Día Mundial de Lucha contra la desertificación (17 de junio), Día Internacional para la Reducción de los Desastres (13 de octubre), Día Mundial del Suelo (8 de diciembre)

<b>Ecuador</b>	Elecciones generales	7 de febrero	Elecciones de gobierno central y asamblea
	Posicionamiento de nuevo gobierno 2021-2025	24 de mayo	Inicia proceso de posicionamiento de nuevo gobierno y carteras de Estado.
	Día Nacional de Agricultura Familiar Campesina	30 de octubre	Conmemoración por confirmarse por gobierno, campaña en redes sociales
<b>Perú</b>	Segundo Comité Técnico Nacional	26 de febrero	Presentación y aprobación informe 2020 y Planificación 2021
	Presentación Libro Cuencas para la Vida de AGRORURAL, MIDAGRI	19 de febrero	Gestión de cuencas andinas
	Inicio de actividades del Grupo de Técnico de Trabajo de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (GTTSACC) actualizado; en el marco del Día mundial de la Tierra	22 de abril	Modelo de gobernanza intrasectorial frente al cambio climático
	Conformación de la Plataforma de Gestión agroclimático de Puno	Mayo 2021	Servicios climáticos para la agricultura
	Lanzamiento de la Plataforma digital de Talentos Rurales	Junio 2021	Servicios de extensión rural para la adaptación al cambio climático